Programa de Trabalho - PMMA de Conceição da Barra

Planos de Mata

ETAPAS DO PROCESSO PMMA	ATIVIDADES	RESULTADOS	RESP.	DATAS CRÍTICAS	NECESSIDADES
	COMDEMA				
ETAPA I: Preparação para o Processo PMMA	Mapeamento dos atores e contatos para formação do GT coordenado pela ONG	Grupo de Trabalho e Programa de Trabalho e lançamento da Consulta Pública de Percepção	ONG		apoio prefeitura/ conselho
	OFICINA DE CAPACITAÇÃO INICIAL		SOSMA		organizar participação da equipe e membros GT
	Reunião/oficina para orientação estratégica prévia e elaboração do Programa de Trabalho com o GT; definição do PT		GT e ONG		local para reunião etc.
	Apresentaçao da proposta do PMMA com Lente Climática ao Conselho e da Consulta Pública de Percepção Ambiental no Conselho para divulgação no município- comunicado e reunião ordinária/extraordinária		GT/ ONG		Agenda no Conselho/ apoio prefeitura
ETAPA II: Elaboração do PMMA	Elaboração do diagnóstico com base no modelo de PMMA customizado para o município destacando sistemas de interesse, riscos e ameaças diante dos cenários de mudanças do clima	PMMA Preliminar	GT/ONG		detalhamento na aba diagnóstico
	OFICINA DE CAPACITAÇÃO INTERMEDIÁRIA		SOSMA	DATAS A DEFINIR	organizar participação da equipe e membros GT
	Consolidação do diagnóstico e dos objetivos específicos, áreas e ações prioritárias, com a realização de oficinas		GT/ONG		espaço e estrutura para oficinas/ detalhar a proposta das oficinas. aqui ou outra aba/ documento
	Revisão do PMMA preliminar elaborado pelo GT (focada no conteúdo mínimo, previsto no Decreto 6660/2008)		GT/ONG		apoio da SOSMA
ETAPA III: Aprovação do PMMA	Apresentação do PMMA para sua aprovação e resultados da Consulta Pública de Percepção ao Conselho para reflexão sobre os resultados	PMMA aprovado no Conselho e lançamento dos resultados da Consulta Pública de Percepção	GT/ONG	deve estar aprovado até o final de 2022	apoio da prefeitura e SOSMA
ETAPA IV: Implementação/ Monitoramento e Avaliação	Implementação das ações indicadas no PMMA - pós aprovação PMMA	PMMA em implementação com ferramentas de monitoramento e avaliação; Lições Aprendidas	Prefeitura e Parceiros		Acompanhamento pela ONG durante 2 anos
	OFICINA DE CAPACITAÇÃO FINAL / LIÇÕES APRENDIDAS		SOSMA	DATAS A DEFINIR	organizar participação da equipe e membros GT
	Apresentação de metodologia de monitoramento e avaliação ao conselho		GT/ONG		



atividades previstas
atividades previstas e realizadas no prazo
atividades realizadas fora do prazo
atividades previstas e não realizadas
oficinas de capacitação com SOSMA

Oficina Particpativa

23 GT às 14h00