

PLANO DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES

PT PMMA CONCEIÇÃO DA BARRA																
ATIVIDADE	ATIVIDADES	PRODUTOS	RESP.	NECESSIDADES	mês											
					mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez		
ETAPA I: Organização do processo de elaboração	Contato com os atores municipais para formação do GT	Produto – Grupo de Trabalho e Plano de Trabalho	SMDEMA-PCB	Telefone, internet.	■											
	Reunião inicial com o GT; elaboração do PT		SOS; SMDEMA-PCB	Sala de reuniões/ internet	■											
	Processo de criação do Conselho Municipal		SOS; SMDEMA-PCB		■	■	■	■								
	apresentação do PMMA ao Conselho		GT	Sala de reuniões/ internet				■								
	Eventos de mobilização dos atores - nos bairros; página facebook etc		GT	Telefone, internet, reuniões (passagens e diárias)	■	■	■	■	■	■	■					
ETAPA II: Caracterização Ambiental por Percepção	Mobilização do Conselho e demais atores	Produto – Pesquisa Caracterização Ambiental	GT	Telefone, internet.			■	■	■							
	Reunião inicial com o Conselho		SOS	Sala de reuniões/ internet				■	■							
	Aplicação da pesquisa		GT; conselho	Sala de reuniões/ internet				■	■	■						
	Relatório da pesquisa		SOS	Telefone, internet						■						
ETAPA III.1: Diagnóstico da Situação Atual	Suporte técnico ao diagnóstico (incluindo mapeamentos)	Produto - Relatório Técnico de Diagnóstico	SOS			■	■	■	■	■						
	Elaboração do Diagnóstico		GT	informações, mapas, imagens, etc.		■	■	■	■	■						
	Realização de oficina para sistematização do Diagnóstico com o GT (análise FOFA/SWOT)		SOS; GT	Sala de reuniões/ internet						■	■					
	Revisão do Relatório Técnico de Diagnóstico elaborado pelo GT		SOS; GT						■	■	■					
	Divulgação do relatório e apresentação do diagnóstico		GT	Material de divulgação/ Sala de reuniões/ internet/ etc.						■	■	■				
	Capacitação de 5 técnicos em geoprocessamento		SOS prefeitura	Material de capacitação/ Sala com computadores/ internet/ etc.								■				
ETAPA III.2: Definição da Visão de Futuro	Oficina com o GT para definição da Visão de Futuro	Produto - Visão de Futuro	SOS;GT								■					
	Apresentação e discussão com a sociedade do diagnóstico e Visão de Futuro (consultas públicas)		GT	Sala de reuniões/ internet							■	■				
ETAPA III.3: Formulação do Plano de Ação	Oficinas com o GT para formulação do plano de ação	Produto - PMMA preliminar	SOS;GT	Sala de reuniões/ internet							■		■			
	Elaboração do PMMA preliminar		GT									■	■	■		
ETAPA IV. Aprovação do PMMA	Apresentação do PMMA ao Conselho e demais atores (consultas públicas)	Produto - PMMA final	GT	Sala de reuniões/ internet										■		
	Revisão do PMMA		SOS; GT											■	■	