



**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 126/2016**

**ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 126/2016**

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 5597/2017

ADITIVO DE PRAZO

ADITA O CONTRATO Nº 126/2016, (complementação da construção da quadra poliesportiva no terreno pertencente à EMEF “João Bastos Bernardo Vieira”), QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, E A EMPRESA CONSTRUTORA ENGENHO NOVO LTDA, NA FORMA ABAIXO.

O Município de Conceição da Barra, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 27.174.077.0001-34, com Sede à Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n, Centro, Conceição da Barra/ES, adiante denominado **Contratante**, neste ato representado por seu pelo seu Prefeito Municipal, Sr. **FRANCISCO BERNHARD VERVLOET**, portador do CPF-MF nº 576.618.637-15 e RG 415.465/SSP-SP, residente e domiciliado à Rua: São Benedito, nº 13, Bairro: Centro-Conceição da Barra/ES e a empresa **CONSTRUTORA ENGENHO NOVO LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, com sede Avenida: dos Combonianos, nº 827, Bairro: Centro, Montanha-ES, CEP: 29.890-000, inscrita no **CNPJ/MF sob nº 23.294.165/0001-19**, neste ato representado pelo Srº Orlando Teodoro da Silva Junio, inscrito na Carteira de Identidade nº 1188375 SSP-MG e no CPF nº 311.576.966-00. Termo Aditivo de Contrato que se regerá pelas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

**DO OBJETO DO ADITAMENTO**

1.1 - Constitui-se objeto deste aditamento a prorrogação do prazo contratual.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

**DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO**

2.1 – Fica prorrogado o prazo contratual descrito no Contrato de nº 126/2016, de **120 (cento e vinte)** dias até 21 de Novembro de 2017.

Paulo César A. Oliveira  
Promotor Municipal  
Mat. 664/2015  
Aditivo 126/2016



**CLÁUSULA TERCEIRA**

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1 - As despesas correrão a conta das mesmas dotações consignadas na lei orçamentária do exercício de 2017.

**CLÁUSULA QUARTA**

**DA RATIFICAÇÃO**

4.1 - Ratificam as demais cláusulas, sub-cláusulas e condições do contrato aditado, não alteradas por este Termo Aditivo.

Conceição da Barra, ES, 25 de Julho de 2017.

**FRANCISCO BERNHARD VERVLOET**

Prefeito

Contratante

Paulo Cezar A. Oliveira  
Procurador Municipal  
Mat. 6608 OAB/ES 7.522

**CONSTRUTORA ENGENHO NOVO LTDA**

**CNPJ/MF sob nº 23.294.165/0001-19**

Contratado